ARTECH

Studio OS

دليل الموظفين

كيف تستخدم النظام يومًا بيوم — وليس دليل تركيب تقني

للاستخدام الداخلي · أكتوبر ٢٠٢٦

للموظفين في كل الأقسام: الأعمال، التطوير، العمليات، والحسابات. يشرح الأدوار، مسار المشروع، وكل شاشة في النظام.

المحتويات

١. ما هو Studio OS 3
٢. تسجيل الدخول والحساب 3
٣. الأدوار 3
٤. من يرى أي قائمة 4
٥. دورة حياة المشروع 5
٦. فتح المشروع — التبويبات 5
٧. الرئيسية 6
٨. المشاريع 6
٩. تبويبات المشروع بالتفصيل 7
١٠. التكليفات (رئيس القسم التقني) 9
١١. تقويم التركيبات 9
١٢. كتالوج المعدات 9
١٣. المورّدون 9
١٤. المستخدمون 9
١٥. رسائل البريد التي يرسلها النظام 9
١٦. للمدير العام فقط 10
١٧. بطاقات سريعة 10
١٨. إن نقص شيء 11

١. ما هو Studio OS

نظام ARTECH لإدارة مشاريع التجارب التفاعلية في مكان واحد. قاعدة البيانات هي المرجع الوحيد. ما تراه يعتمد على قسمك وهل أنت رئيس قسم.

يغطي النظام:

- ملخصات العملاء
- تكليف المطوّرين والمواعيد
- ملاحظات العميل
- الطلبات الداخلية (متوقف / يحتاج بيانات / يحتاج ملفات)
- المعدات
- التركيب في الموقع
- الميزانية والتحصيل والمصروفات والربح
- ملفات الفريق
- تذكيرات بالبريد

> بدّل لغة الواجهة من العربية / English في أعلى الصفحة. التواريخ والمبالغ حسب توقيت القاهرة.

٢. تسجيل الدخول والحساب

١. افتح عنوان Studio OS الذي تستخدمه الشركة.

٢. سجّل بالبريد وكلمة المرور المؤقتة التي أعطاها لك رئيس قسمك (أو المدير العام).

٣. في أول دخول يجب تغيير كلمة المرور من الحساب قبل استخدام باقي النظام.

٤. بعدها غيّر كلمة المرور متى شئت من الحساب.

إذا عُطّل الحساب لن تدخل. راجع رئيس قسمك.

الميكروفون في بعض الحقول للإملاء الصوتي. العربية هي الافتراضي حتى تُحفظ الأسماء والملاحظات بشكل صحيح.

٣. الأدوار

الدور	القسم	العمل المعتاد
المدير العام	—	يرى كل شيء. يعيّن رؤساء الأقسام. المستخدمون، سجل النشاط، الأتمتة.
رئيس قسم الأعمال	الأعمال	الملخصات، الميزانية، موعد التركيب، قرارات ملاحظات العميل، تعليم المشروع مكتملًا. إدارة مستخدمي الأعمال.

الدور	القسم	العمل المعتاد
أعمال	الأعمال	نفس عمل المشروع بدون إدارة المستخدمين أو تصدير Excel.
مدير الحسابات	الحسابات	الميزانية والدفعات والمصروفات. إدارة مستخدمي الحسابات.
محاسب	الحسابات	نفس العمل المالي بدون إدارة المستخدمين.
رئيس القسم التقني	التطوير	تكليف المطوّرين والمواعيد والمراحل ومراجعة العمل. يرى كل المشاريع والميزانية (عرض). إدارة المطوّرين.
مطوّر	التطوير	المشاريع المكلَّف بها فقط. العمل، المراحل، دليل التركيب، طلب المعدات.
مدير العمليات	العمليات	تقويم التركيب، بدء التركيب وإنهاؤه، المعدات، الموزّدون. إدارة مستخدمي العمليات.
عمليات	العمليات	نفس عمل الموقع بدون إدارة المستخدمين.

رئيس القسم يضيف ويعدّل ويعيد تعيين كلمة المرور ويعطّل أعضاء قسمه العاديين فقط. لا يغيّر رؤساء آخرين ولا المدير العام. المدير العام وحده يعيّن الرؤساء.

٤. من يرى أي قائمة

القائمة	من يراها
الرئيسية، المشاريع، الطلبات، الحساب	الجميع
التكليفات	المدير العام ورئيس القسم التقني
التركيبات	الجميع ما عدا المطوّرين
المعدات	المدير العام، التطوير، العمليات
الموزّدون	المدير العام، الأعمال، العمليات
المالية	المدير العام، الأعمال، الحسابات، رئيس القسم التقني
المستخدمون	المدير العام ورؤساء الأقسام
النشاط والأتمتة	المدير العام فقط

> المطوّر لا يرى موعد التركيب الحقيقي ولا أي أرقام مالية.

٥. دورة حياة المشروع

المسار المعتاد. الزر يظهر فقط إذا كان دورك يملك هذه الخطوة.

الخطوة	الحالة	من يعمل	ماذا يفعل
1	تم تقديم الملخص	رئيس القسم التقني	يكلّف الفريق ويحدد موعد التطوير.
2	تم التكليف	المطوّر	يبدأ التطوير.
3	قيد التطوير	المطوّر	يرسل العمل للمراجعة الداخلية.
4	مراجعة داخلية	رئيس القسم التقني	يعتمد فقط بعد وجود الدليل وفيديو العرض.
5	جاهز للتركيب	العمليات	تبدأ التركيب في الموقع.
6	جارٍ التركيب	العمليات	تعلّم أنه تم التركيب وتكتب التقرير.
7	تم التركيب	الأعمال	تعلّم المشروع مكتملًا.
8	مكتمل	—	التقرير الشهري يستخدم هذا التاريخ.

- رئيس القسم التقني يستطيع إرجاع المشروع إلى التطوير من المراجعة الداخلية أو من «جاهز للتركيب».
- العمليات تستطيع إيقاف التركيب مؤقتًا (العودة إلى جاهز للتركيب).
- قد يكون المشروع متوقفًا مؤقتًا أو ملغى في البيانات؛ العمل اليومي يتبع المسار أعلاه.

من يفعل ماذا

١. الأعمال ينشئ الملخص (الاسم، العميل، الوصف، المراجع، التصميم، المحتوى، ملاحظات أخرى). يضع الميزانية وموعد التركيب الحقيقي عند معرفته. يمكن إضافة مواعيد عرض العمل الجاري للعميل.

٢. رئيس القسم التقني يفتح التكليفات، يختار المطوّرين، يحدد موعد التطوير والمراحل.

٣. المطوّرون يبدأون التطوير، ينهون المراحل، يكتبون دليل التركيب (إنجليزي و/أو عربي) ويضعون رابط فيديو العرض المصوَّر على نفس التجهيز الذي سيُركَّب.

٤. لا يمكن اعتماد «جاهز للتركيب» قبل الخطوات وفيديو العرض.

٥. العمليات تستخدم التركيبات، تعيّن فنيًا مسؤولًا، تبدأ العمل، تكتب التقرير، تعلّم أنه تم التركيب.

٦. الأعمال تعلّم المشروع مكتملًا بعد التركيب (هذا التاريخ يدخل التقرير الشهري).

٧. الحسابات تسجّل التحصيل والمصروفات في أي وقت بعد وجود الميزانية.

٦. فتح المشروع — التبويبات

المشروع مقسوم إلى تبويبات. يمكنك فتح أي تبويب مسموح لدورك.

إذا فتحت المشروع من الرئيسية أو المشاريع، التبويب الأول حسب الدور:

أنت	يفتح على

أنت	يفتح على
محاسب	المالية
عمليات	التركيب
مطوّر / رئيس القسم التقني	التطوير
أعمال / المدير العام	الملخص

إذا ضغطت المشروع من صفحة أخرى، تلك الصفحة هي التي تحدّد التبويب:

ضغطت من	يفتح
المالية	المالية
التركيبات	التركيب
التكليفات	التطوير
الطلبات	الطلبات
المعدات	المعدات

٧. الرئيسية

ترحيب، دورك، وإن كنت ترى كل المشاريع: أعداد المسار ومواعيد التطوير القريبة. اللوحات تظهر فقط إن كان فيها شيء لك:

- مشاريعي — الأعمال المكلَّف بها
- التركيبات القادمة — إن كنت من العمليات
- ملاحظات العميل المسندة إليك، أو بانتظار الأعمال
- حالة النظام — المدير العام فقط

٨. المشاريع

- المطوّر يرى مشاريعه فقط.
- الباقون يرون كل المشاريع (ما عدا الملغى في بعض القوائم).
- ملخص جديد لقسم الأعمال (والمدير العام).
- تحميل **Excel** للمدير العام ورئيسي الأعمال والحسابات. يمكن تجميع الأرباع حسب تاريخ الملخص أو تاريخ التركيب.

كل بطاقة تعرض الحالة والعميل والفريق وموعد التطوير، وإن سُمح لك: موعد التركيب والميزانية.

٩. تبويبات المشروع بالتفصيل

الملخص

ما طلبه العميل. الأعمال تعدّله. مواعيد عرض العمل الجاري هنا أيضًا.

الملاحظات

سجّل ما قاله العميل (واتساب، اتصال، بريد، اجتماع، زيارة موقع، أو رابط العميل). تُقسَّم إلى بنود: تصميم، محتوى، تقني، طلب جديد، عام.

المسار المعتاد:

١. الأعمال أو العمليات يسجّلان الملاحظة (يمكن تقسيمها تلقائيًا إلى بنود).

٢. إن كان طلبًا جديدًا خارج الملخص ينتظر قرار الأعمال: ضمن المشروع / تكلفة إضافية / مرفوض.

٣. رئيس القسم التقني أو الأعمال يسندان البند.

٤. المسؤول (أو مطوّرو المشروع) يعلّمون قيد التنفيذ ثم منجز.

٥. المطوّر قد يطلب أيامًا إضافية على موعد التطوير؛ رئيس القسم التقني يقبل أو يرفض.

٦. الأعمال يؤكد أن العميل اعتمد، أو العميل يفعل ذلك من رابطه.

> رابط العميل: الأعمال يشغّل رابطًا خاصًا. العميل يرى حالة مبسطة (بدون خطوات داخلية)، يضيف تعليقًا، ويقول إن البند لم يصبح صحيحًا بعد. نقاش الفريق يبقى داخليًا. البنود العاجلة ظاهرة بوضوح.

الملفات

رفع مشترك (سحابة): الملخص، ملفات العميل، الهوية، التصميم، المحتوى، المعاينة، التسليم. حد 100 ميجابايت للملف.

ملفات العمل الثقيلة (Unreal وC4D وPremiere) تبقى على قرص المكتب في المجلدات الظاهرة في الصفحة — لا تُرفع.

المطوّر يدير ملفات مشاريعه فقط. الأعمال والعمليات ورئيس القسم التقني والمدير العام أوسع صلاحية.

التطوير

الفريق، موعد التطوير، المراحل، أزرار الحالة، ودليل التركيب.

- رئيس القسم التقني: تكليف / إزالة مطوّرين، الموعد، إضافة مراحل، الاعتماد أو الإرجاع.
- مطوّرو المشروع: بدء العمل، الإرسال للمراجعة، تعليم المراحل، كتابة الدليل (أي لغة؛ الأخرى تُترجم عند الحفظ إن كانت فارغة).

الطلبات

داخل المشروع وعلى صفحة الطلبات. اطلب من شخص ما يحتاجه المشروع: متوقف، يحتاج بيانات، يحتاج ملفات، أو غير ذلك. يظهر الطلب فقط للمعنيين.

- المستلم (أو رئيس قسمه) ينهي جزأه.
- عند إنهاء كل الأجزاء يُغلق الطلب.
- من رفع الطلب (أو المدير العام) يستطيع الإلغاء.
- الرقم على الطلبات في القائمة هو ما ينتظرك.

المعدات (على المشروع)

اطلب وحدات لفترة زمنية. إن وُجدت وحدات حرة يُعتمد الطلب فورًا. وإلا يدخل قائمة الانتظار حتى يتوفر المخزون.

بعد انتهاء الاستخدام علّم تم الإرجاع (أو إلغاء). المدير العام ورئيسا التطوير والعمليات يحدّثان الكتالوج (الكمية والحالة: نشط / صيانة / معطل / خارج الخدمة).

التركيب

مخفي عن المطوّرين.

- الأعمال يحدد الموعد الحقيقي ورابط الموقع والملاحظات.
- العمليات تعيّن الفني المسؤول، تبدأ التركيب، توقفه، تعلّم أنه تم، تكتب التقرير.
- الأعمال تعلّم مكتمل بعد التركيب.

المالية

مخفي عن المطوّرين والعمليات.

الرقم	المعنى
الميزانية	المبلغ المتفق عليه. لا تنقص عند إضافة مصروف.
الإيراد	ما حُصّل. يبقى صفرًا حتى تسجيل دفعة.
المتبقي	الميزانية ناقص الإيراد (ما لم يُحصَّل بعد).
المصروفات	التكاليف.
الربح	الإيراد ناقص المصروفات. يظهر بالأحمر إن زادت التكاليف على التحصيل.

الصلاحيات:

- عرض: المدير العام، الأعمال، الحسابات، رئيس القسم التقني
- تعديل الميزانية: المدير العام، الأعمال، الحسابات
- تسجيل الدفعات والمصروفات: المدير العام والحسابات فقط

> كيف تسجّل الحسابات عدة قيود: افتح تسجيل دفعة أو مصروف ← املأ سطرًا ← إضافة (كرر) ← حفظ مرة واحدة. يمكن إزالة سطر من القائمة قبل الحفظ. إن كان آخر سطر مملوءًا وضغطت حفظ بدون إضافة، يُحفظ معه.

صفحة المالية تعرض نفس الأرقام لكل مشروع.

١٠. التكليفات (رئيس القسم التقني)

الملخصات المنتظرة كبطاقات، ثم كل مطوّر ومشاريعه النشطة تحته (أقرب موعد أولًا). افتح البطاقة لتكليف الأشخاص والموعد والمراحل في تبويب التطوير.

١١. تقويم التركيبات

عرض شهري لمواعيد الموقع، «جارٍ التركيب الآن»، ومشاريع بلا موعد. الأعمال يضع الموعد على المشروع. العمليات تنفّذ اليوم من تبويب التركيب.

١٢. كتالوج المعدات

المخزون، الحر مقابل المستخدم، أي مشروع يحجز وحدات، قائمة الانتظار. الطلب من المشروع. رئيسا التطوير والعمليات (والمدير العام) يضيفون ويعدّلون الأصناف.

١٣. المورّدون

اسم الشركة، جهة الاتصال، الهاتف، العنوان، والمعدات المستأجرة. للأعمال والعمليات والمدير العام.

١٤. المستخدمون

- المدير العام يرى الجميع ويعيّن الرؤساء.
- رئيس القسم يرى قسمه فقط ويضيف أعضاء بكلمة مرور مؤقتة (8 أحرف على الأقل). العضو الجديد يغيّرها في أول دخول.
- إعادة تعيين كلمة المرور أو التعطيل أو التفعيل من صفحة الشخص. لا تعطّل نفسك؛ غيّر كلمة مرورك من الحساب.

١٥. رسائل البريد التي يرسلها النظام

لا تحتاج تشغيلها يدويًا. أمثلة:

- تم تكليفك بمشروع
- طلب يحتاج جزأك

- أُلغي طلب
- ملاحظة عميل مسندة إليك
- موعد التطوير بعد 3 أيام أو غدًا، أو متأخر
- التركيب بعد يومين، أو متأخر
- معدات ما زالت محجوزة
- ملخص أسبوعي (الرؤساء والمدير العام): المسار، التركيبات القادمة، المواعيد المتأخرة، الطلبات المفتوحة، المعدات المستخدمة
- تقرير شهري (رئيس الأعمال والمدير العام): المشاريع المكتملة في الشهر السابق مع ملف Excel

١٦. للمدير العام فقط

- النشاط — من غيّر ماذا
- الأتمتة — صحة البريد، وتشغيل المهام اليومية / الأسبوعية / الشهرية عند الحاجة

١٧. بطاقات سريعة

أنا من الأعمال

١. المشاريع ← ملخص جديد
٢. ضع الميزانية وموعد التركيب عندما تعرفهما
٣. سجّل ملاحظات العميل؛ احسم نطاق «الطلب الجديد»
٤. شغّل رابط العميل عندما يرد بنفسه
٥. بعد أن تعلّم العمليات أنه تم التركيب ← تعليم مكتمل

أنا رئيس القسم التقني

١. التكليفات — التقط الملخصات المنتظرة
٢. كلّف المطوّرين والموعد والمراحل
٣. بعد إرسال المراجعة ← راجع الدليل والفيديو ← اعتماد: جاهز للتركيب (أو أرجع)
٤. اقبل أو ارفض أيام التطوير الإضافية من بنود الملاحظات

أنا مطوّر

١. الرئيسية / المشاريع — أعمالك فقط
٢. بدء التطوير ← المراحل ← اكتب الدليل وفيديو العرض
٣. إرسال للمراجعة الداخلية
٤. اطلب معدات أو ارفع طلبًا إن توقفت

٥. لن ترى المال ولا موعد التركيب الحقيقي

أنا من العمليات

١. تقويم التركيبات

٢. في تبويب التركيب: الفني المسؤول، بدء التركيب، التقرير، تعليم تم التركيب

٣. المعدات والمورّدون حسب الحاجة

٤. يمكنك تسجيل ملاحظة عميل من الموقع؛ الأعمال تحسم النطاق الإضافي

أنا من الحسابات

١. المالية أو تبويب المالية في المشروع (يفتح تلقائيًا)

٢. راجع الميزانية

٣. أضف الدفعات والمصروفات للقائمة ثم احفظ

٤. راقب الإيراد (التحصيل) والمتبقي والربح

١٨. إن نقص شيء

ما تراه	المعنى المعتاد
عنصر قائمة غير ظاهر	دورك غير مخصّص له. هذا طبيعي.
لا تفتح مشروعًا	أنت مطوّر ولست في الفريق. اطلب من رئيس القسم التقني.
لا تغيّر الحالة	الخطوة السابقة لم تتم، أو الدليل/الفيديو ناقص.
فشل الدخول	كلمة المرور، أو الحساب معطّل. راجع رئيسك.

أسئلة سياسة العمل في الشركة (وليس الأزرار) تُوجَّه لرئيس قسمك.